
Số: 43-KH/HSV

KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện công trình sinh viên

“Xây dựng website lưu trữ văn bản Đoàn - Hội”

Chào mừng Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tiền Giang
lần thứ IX tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tiền Giang lần thứ IX, tiến tới Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ XI.
- Từng bước xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến về các văn bản của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên.
- Thông qua việc xây dựng website giúp cho Đoàn - Hội theo dõi quá trình hoạt động của tổ chức, đồng thời giúp các đơn vị chức năng trong trường thuận tiện trong các công tác minh chứng.
- Góp phần xây dựng, quảng bá tổ chức Hội đến đông đảo hội viên, sinh viên trong toàn trường.
- Công trình được quán triệt về mặt ý nghĩa, được toàn thể sinh viên tham gia và mang lại hiệu quả thiết thực.
- Toàn thể sinh viên tham gia đóng góp kinh phí thực hiện công trình.

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Thời gian xây dựng cơ sở dữ liệu website: từ tháng 12/2022 đến tháng 02/2023.
- Thời gian upload dữ liệu, chạy demo, chỉnh sửa dữ liệu: tháng 3/2023.
- Thời gian nghiệm thu, tiếp nhận website: tháng 4/2023
- Thời gian ra mắt công trình, đưa vào sử dụng chính thức: dự kiến tháng 5/2023.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng website: sinh viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, giao đồng chí Trưởng Liên chi hội sinh viên Khoa KTCN làm Tổ trưởng tập hợp các sinh viên có khả năng viết web để triển khai thực hiện.

2. Số hoá tài liệu: Văn phòng Đoàn Hội. Giao đồng chí Trưởng các liên chi hội trực thuộc làm đầu mối huy động sinh viên hỗ trợ thực hiện. Hoàn thành trước ngày 20/2/2023.

3. Tiến hành upload dữ liệu, chạy demo: giao Ban Thư kí Hội Sinh viên Trường phối hợp với bộ phận xây dựng web thực hiện.

4. Ra mắt sản phẩm và triển khai sử dụng: giao Ban Thư kí Hội Sinh viên Trường chủ trì thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường

- Xây dựng kế hoạch, xin ý kiến Ban Giám hiệu về việc thực hiện công trình.
- Đôn đốc, chỉ đạo các bộ phận thực hiện các công việc đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đặt ra.
- Thực hiện thu chi kinh phí thực hiện theo đúng mục đích, yêu cầu.
- Triển khai đưa vào sử dụng đảm bảo đúng mục đích sử dụng của công trình, đồng thời đảm bảo tính lâu dài, hiệu quả.

2. Các Liên chi hội, Chi hội sinh viên trực thuộc

- Quán triệt trong hội viên, sinh viên của đơn vị về ý nghĩa của công trình, kêu gọi sinh viên tích cực đóng góp thực hiện công trình đúng thời hạn.
- Tiến hành thu và nộp kinh phí đóng góp đúng thời gian, đầy đủ.

3. Hội viên, sinh viên

- Quán triệt ý nghĩa thiết thực và giá trị của công trình.
- Thực hiện đóng góp kinh phí trên tinh thần tự nguyện, tự giác.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện công trình trên tinh thần xã hội hóa vì quyền lợi của sinh viên. Dự kiến công trình có trị giá quy đổi khoảng 20 triệu đồng.
- Sinh viên đóng góp kinh phí thực hiện trên tinh thần tự nguyện, tự giác. Mức đóng góp tối thiểu trên mỗi sinh viên là 5.000đ (Năm nghìn đồng). Khuyến khích các cá nhân đóng góp nhiều hơn mức tối thiểu để có đủ kinh phí thực hiện công trình.

Trên đây là kế hoạch về việc thực hiện công trình sinh viên “Xây dựng website lưu trữ văn bản Đoàn - Hội”.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH (xin chủ trương);
- BTV Đoàn Trường (để b/c, p/h);
- Các thành viên BTC, BCH (để t/h);
- Lưu VT.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Quân